省教厅检查示范校建设项目任务分解表
	办公室、示范办
	完成时间
	负责人

	1
	自查报告（包括示范校建设基本情况、项目进展与主要成效、存在问题、经费使用情况等，并明确能否如期完成建设项目，不超过3000字）
	1.18
	傅旻、吴彬、

	2
	示范校建设计划质量监测数据（在国家示范校项目管理信息系统下载 “国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划质量监测指标体系”表格并填写完整）
	1.18
	傅旻、林钦

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表一：学校基本情况表
表二：基本情况及项目进度情况表—1（办学体制，办学经费）
表五：中央财政重点支持专业资金投入预算表
表六：学校其他项目建设进度及资金投入预算表：
表七：资金投入预算汇总表
	1.18
	傅旻、林钦、张林

	4
	学校总体情况汇报（20分钟PPT）
	2.22
	傅旻、张林

	教务处
	完成时间
	

	
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：

表二：基本情况及项目进度情况表—1（实习实训）；

表三：基本情况及项目进度情况表—2（专业教师）
	1.17
	刘春龙

	实训处
	完成时间
	

	1
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表二：基本情况及项目进度情况表—1（实习实训）；
表三：基本情况及项目进度情况表—2（校企合作，就业情况，双证书）
	1.17
	王保荣

	
	
	
	

	汽车部
	完成时间
	

	1
	重点建设专业建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	黄关山，苏小举

	2
	重点建设专业汇报ppt（10分钟）
	2.22
	黄关山，苏小举

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表四：重点支持专业建设进度
	1.17
	黄关山，苏小举

	电气部
	完成时间
	

	1
	重点建设专业建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	张炜，汤鹰

	2
	重点建设专业汇报ppt（10分钟）
	2.22
	张炜，汤鹰

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表四：重点支持专业建设进度
	1.17
	张炜，汤鹰

	网络部
	完成时间
	

	1
	重点建设专业建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	欧钧陶，李洋

	2
	重点建设专业汇报ppt（10分钟）
	2.22
	欧钧陶，李洋

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表四：重点支持专业建设进度
	
	欧钧陶，李洋

	美工部
	完成时间
	

	1
	重点建设专业建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	陈捷辉，叶辉

	2
	重点建设专业汇报ppt（10分钟）
	2.22
	陈捷辉，叶辉

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表四：重点支持专业建设进度
	1.17
	陈捷辉，叶辉

	物流部
	完成时间
	

	1
	重点建设专业建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	王爱武，洪森

	2
	重点建设专业汇报ppt（10分钟）
	2.22
	王爱武，洪森

	3
	项目建设任务进度表（可直接使用任务书修改）：
表四：重点支持专业建设进度
	1.17
	王爱武，洪森

	特色项目1：校园文化育人模式
	完成时间
	

	1
	特色项目建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	傅旻

	2
	特色项目建设汇报ppt（10分钟）
	2.22
	傅旻

	特色项目2：学生社团育人模式
	完成时间
	

	1
	特色项目建设总结（包括具体建设措施、取得具体成效、整体项目进展情况、预期完成情况等，每项不超过2000字）
	1.17
	吴正玉

	2
	特色项目建设汇报ppt（10分钟）
	2.22
	吴正玉


