珠海市理工职业技术学校
示范校建设项目中期检查实施细则

教育部近期将下发首批示范校中期检查相关文件，由各省教育厅组织专家组对省内的首批示范校就资金使用情况及工作开展进度进行检查。结合我校实际情况，规范学校示范校建设项目管理工作，尤其是做好示范校建设项目资料的收集与整理工作，学校定于第十周起对示范校建设项目进行中期检查。具体安排如下：
一、 中期检查的内容（时间范围：2011.7-2012.7）
1．项目是否按计划进度开展工作（项目建设内容以任务书内对应的项目验收目标为准）； 

2．项目进展所产生的阶段性成果；

3．项目资金使用及效果，报销票据是否齐全；

4．项目相关材料是否充实及规范（以任务书内对应的该项目验收材料清单为准）；
    项目材料均存放在下发的资料盒中。
二、检查程序

（1）示范办发布进行示范建设项目中期检查的通知（时间：第十周周一11月5日）；
（2）各子项目负责人到示范办领取资料盒及项目名称标签。（时间：第十周周三11月7日前）；

（3）子项目负责人填写《珠海市理工职业技术学校示范建设项目中期检查情况表》，该表经项目所在部门及分管校领导审查签名后，报示范办，示范办复印《珠海市理工职业技术学校示范建设项目中期检查情况表》一式四份，示范办一份，所在专业部一份，分管处室一份，分管校领导一份，汇总后分发给相关领导备查。（时间：第十一周周三11月14日前）
（4）示范办组织人员对各项目材料及上交报表进行检查审核，有不合乎要求的组织子项目成员进行补充和修改；（时间：第十二周周一11月19日前）
（5）示范办根据检查情况分组召开总结会，学校示范校领导小组现场听取子项目负责人汇报工作情况； （时间：第十二周周五11月23日前）

（6）示范办起草珠海市理工职业技术学校示范校建设项目中期检查报告，报学校领导并在校园网内网公示。
                         珠海市理工职业技术学校
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